



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ**  
Estado de São Paulo  
C.N.P.J. (MF) 44.547.313/0001-30

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
PROPONENTE		Prefeitura Municipal de Quatá						
INTERVENÇÃO		REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS						
ITEM	SERVIÇOS	VALOR		1º MÊS		2º MÊS		TOTAL
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Chafariz - Praça da Fonte	314.470,00	50	157.235,00	50	157.235,00	100	314.470,00
2	Mobiliário - Praça Vicente Cernicchiaro	10.440,00	50	5.220,00	50	5.220,00	100	10.440,00
3	Chafariz - Praça Pôr do Sol	137.152,00	50	68.576,00	50	68.576,00	100	137.152,00
4	Mobiliário - Praça da Bíblia	25.640,00	50	12.820,00	50	12.820,00	100	25.640,00
<b>TOTAL DO MÊS</b>			47,37	<b>231.031,00</b>	47,37	<b>231.031,00</b>		
<b>ACUMULADO DO MÊS</b>			47,37	<b>231.031,00</b>	94,74	<b>462.062,00</b>		
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS</b>								<b>487.702,00</b>

Quatá-SP, 13 de novembro de 2023

**LEONARDO HITOSHI TOMA**

Engenheiro Civil - CREA-SP 507.120.441-0